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Weltweit ist INTERSPORT in 
28 Ländern vertreten.

Vorstellung INTERSPORT



Mitarbeiter:  27.500

Sportgeschäfte:  4.700

Gesamtumsatz:   7,1 Mrd. Euro

International

Vorstellung INTERSPORT



Mitarbeiter Zentrale:  280

Mitglieder:  1.238

Verkaufsstellen: 1.479

Gesamtumsatz:   2,2 Mrd. Euro

National

Vorstellung INTERSPORT



INTERSPORT 735
Systempartner  596
Golden Team Sport  148  
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SAP-Landschaft
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SAP-Landschaft bei INTERSPORT



Datenarchivierung - Historie

• Hohes Datenvolumen (200 GB)

• Wachstum von 4 GB monatlich

• Performanceprobleme (hohe Antwortzeiten, lange 
Laufzeiten von Reports in den Fachbereichen)

• Ab Anfang 2003 erste Versuche mit der SAP-
Standardarchivierung seit Produktivsetzung des 
R/3 im Januar 2001

• Anforderungen aus GDPdU



Datenarchivierung - Historie

Erste Aktivitäten seit der Produktivsetzung waren:

• Stammdatenbereinigung (Artikelstamm, Infosätze)

• Volumenreduktion bei IDoc‘s, Anwendungslog und 
Transportaufträgen, MM-Nachbuchungsdaten für 
FI-Schnittstelle, Handelskalkulation

� vorwiegend Löschung, keine Archivierung



Projektphasen:
Projektstart: � Juli 2004
Phase 1: Produktive Einführung der PBS-Module CFI, CSD, CMM 

� Okt. 2004
Phase 2: Produktive Einführung des PBS-Moduls CAB  

� 2. Quartal 2005
Phase 3: Produktive Einführung weiterer Objekte der Daten-

archivierung und –vermeidung und Fortsetzung der 
Archivierung der Objekte aus den Phasen 1 und 2
� 3. + 4. Quartal 2005

Phase 4: Konsolidierung in 2006 (geplant)

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

07 / 2004

04 / 2005

10 / 2005

01 / 2006



SAPSAP

PBSPBS

Archivumgebung

Voraussetzung
zum Einsatz der 
PBS archive
add ons ist die 
korrekte und 
vollständige 
Archivierung der 
Anwendungs-
daten mit dem 
SAP Archive 
Development Kit
(ADK).



Archivumgebung
SAP-Archivdateien

• Die Archivdateien werden zunächst auf Filesystem
geschrieben.

• Im Filesystem werden für jedes Archivierungsobjekt 
separate Unterverzeichnisse angelegt.

• Später werden die Dateien auf ein optisches Archiv (IBM 
3995 Optical Storage Library) ausgelagert.

PBS-Indizes

• Die PBS-Indizes werden auf Festplatte im Filesystem
gehalten.



Projektteam
• Das Projektteam setzte sich aus Modul-Betreuern, Key-Usern der 

Fachbereiche, Archivierungskoordinatoren und einem externen 
Berater unter Projektleitung der IT von INTERSPORT zusammen:



Aufbau der Testumgebung

• Für die Testumgebung wurde ein kopierter 
Mandant des Produktivsystems IDP eingesetzt.

• Die Testumgebung sollte die Archivierung im 
Hinblick auf Residenzzeiten und weitere 
Selektionsbedingungen realistisch abbilden.



Abnahmetest

• Für den Abnahmetest wurden Checklisten und 
Testfallbeschreibungen eingesetzt.

Testfall-Nr. SAP-Anzeigefunktionalität Test-Datum Status Anlage Test-Datum ohne IndexSAP-TA



Produktivstart

• Vor dem Produktivstart 
wurden durch die Fach-
bereiche schriftlich die 
Genehmigungen zur 
Archivierung eingeholt.



Parallele Aktivitäten
• Coaching des Archivierungskoordinatoren durch Berater
• Permanente Überprüfung des Archivierungserfolges

• Unterstützung bei auftretenden Problemen



Probleme und Lösungen

• sehr hohes Belegaufkommen im Anwen-
dungsbereich Agenturgeschäft (LO-AB)

� CAB als spezifische PBS-Lösung für das LO-
AB (Logistic Agency Business):
• SAP-ADK-basierte Lösung für den

schnellen Zugriff auf archivierte Daten des
Agenturgeschäftes

• Standardtransaktionen und Auswertungen
für Rechnungslisten und Regulierungs-
einzelanforderungen



Probleme und Lösungen

• Archivierungserfolg bei den Handling Units
• Der Test ergab zunächst nur einen Erfolg von 0,1%.
• Ursache: Die Belege erreichten den Status der
Archivierbarkeit nicht.

• Behebung des Problems durch einen
externen SD-Berater von ComSol.

• Wiederholung des Tests und Produktivsetzung. 
• Ergebnis nach der Produktivsetzung: 76% der
selektierten Belege archiviert.



Langfristige Archivierungsstrategie

BC_ARCHIVE
Archivierung von Customizing 
Tab. Änderung

/ Alle mit LKZ Dezember 1x jährlich /

BC_DBLOGS Änderungsbelege  noch offen
CHANGEDOCU Änderungsbelege  noch offen
CO_ML_IDX Material Ledger Indexbelege noch offen
FI_DOCUMNT FI-Belege 1 Tag Bis Ende des vorletzten GJ März 1x jährlich 2 Jahre, 6 Monate
IDOC Intermediate Dokument noch offen
LE_HU SD-Handling Units 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate

MM_ACCTIT
MM-Nachbuchungsdaten für 
FI-Schnittstellen

noch offen

MM_EBAN MM-Bestellanforderung 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
MM_EKKO MM-Bestellungen 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
MM_MATBEL MM-Warenbewegungen 455 Tage Bis auf die letzten 455 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
MM_MATNR LO Materialstammsätze / Alle mit LKZ Dezember bei Bedarf /
MM_REBEL MM-Warenbewegungen 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
RL_TA MM-WM: Transportaufträge 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
RV_LIKP SD-Lieferungen 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
SD_VBAK SD-Aufträge 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
SD_VBRK SD-Fakturen 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate
��� Buchungslisten noch offen

WORKITEM
Workitems aus dem 
Workflowsystem

noch offen

������ Vergütungslisten 365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate

���	��
Regulierungsanforderungsliste
n

noch offen

WZR
Regulierungseinzelanforderun
gen

365 Tage Bis auf die letzten 365 Tage Juni, Dezember 2x jährlich 1 Jahr, 6 Monate

Empfohlener Zeitpunkt
Rhythmus
Abstand

Max. Daten-Residenz
Archivierungs-

objekte
Bezeichnung

Customizing
Residenz

Archivierungs-
einschränkung

Die Übersicht zeigt die zukünftige Einplanung der 
Archivierungsjobs bei INTERSPORT:



Ergebnis

• Es wurde über alle produktiv gesetzten 
Archivierungsobjekte ein durchschnittlicher 
Archivierungserfolg* in Höhe von 83 % erzielt. 

• In der Spitze lag der Archivierungserfolg* dabei 
im Bereich der FI-Belege, Artikelbelege, Logistik-
rechnungen und SD-Fakturen bei bis zu 100 %.

* bezogen auf die Selektion, d.h. unter Berücksichtigung der Residenzzeit



Projektstatus

Der aktuelle Phasenabgleich mit den Zielen 
des Projektes ergibt folgendes Bild
• Produktive Einführung der Datenarchivierung im R/3
Corebereich (FI, MM und SD) bis 10/2004 �

• Start der Produktivarchivierung im LO-AB bis 06/2005 �
• Produktivsetzung weiterer Objekte der Datenarchivierung
und –vermeidung sowie Fortsetzung der Archivierung der
Objekte aus den Phasen 1 und 2 bis Ende 2005 �

• Konsolidierung in 2006 �



Fazit

„Die Entscheidung für PBS als Datenarchivierungs-
tool war aus heutiger Sicht absolut richtig. Wir 
setzen auf dem SAP-Standard auf, erfüllen die 
Vorgaben für GDPdU und bieten dem Anwender 
einen transparenten Zugriff auf den gesamten 
Datenbestand.“

Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter folge ndem link:
http://www.comsol-ag.com/pdf_de/FLSSAISV01%20Flyer% 20SuccessStoryArchivierung%20INTERSPORT%20V1.pdf



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit


